

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 1/2018 ze dne 31.7.2018

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel

obec Fryšava pod Žákovou horou

sídlo: č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

zast.: Mojmírem Humlíčkem, starostou a Michalem Němcem, místostarostou

IČ: 00294284

Zástupce ve věcech technických: Ing. Luboš Petříček – inženýrská činnost ve výstavbě, tel: 736647092

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Envirox s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u MS Praha, oddíl C, vložka 177795

sídlo: Praha 3, Žižkov, Roháčova 145/5, PSČ 130 00

jednající: Patrikem Štechou, jednatelem

IČ: 24824968

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31.7.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava stávající kanalizace DN 300 (polypropylen) a DN 250 (polypropylen) v obci Fryšava pod Žákovou horou“ – a to v termínech sjednaných v čl. II. odst. 1 této smlouvy o dílo (dále jen „dílo“), u kterých bylo touto smlouvou mj. stanoveno, že se jedná o termíny závazné, na jejichž dodržení má objednatel výslovný zájem.

Z důvodů na straně zhotovitele, který ze svých provozních důvodů nemůže převzít staveniště a zahájit tak provedení díla v termínu původně sjednaném ve smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo tak, že **dotatkem bude změněn článek II. odst. 1 pokud jde o termín převzetí staveniště zhotovitelem.**

ENVIROX s.r.o.
Roháčova 145/5, 130 00 PRAHA 3
IČO: 248 24 968, DIČ: CZ24824968

Patrik Štech

I. PŘEDMĚT DODATKU – ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to následovně:

1) V článku II. Čas a místo plnění se ruší odst. 1) v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním takto:

„1) Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech plnění:

Termín předání staveniště:	8.10.2018
Termín zahájení díla:	do dvou dnů od předání staveniště
Termín provedení závěrečných kamerových zkoušek	do 26.10.2018
Termín dokončení a předání díla:	do 31.10.2018

Zhotovitel je srozuměn s tím, že se jedná o závazné termíny, na jejichž dodržení má objednatel výslovný zájem. Tyto termíny jsou z uvedeného důvodu zajištěny smluvními pokutami uvedenými dále v této smlouvě.“

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení. Dodatek je platný a účinný okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

Ve Fryšavě pod Žákovou horou, dne 10.9.2018

Za objednatele:

Mojmír Humlíček, starosta

Michal Němec, místostarosta

Za zhotovitele:

ENVIROX s.r.o.
Rohačova 145/II, 120 00 PRAHA 3
IČO: 248 24 968, DIČ: CZ24824968