

obec FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU – zakázka malého rozsahu  
 „Dodávka a montáž oplocení školní zahrady ZŠ a MŠ v obci Fryšava pod Žákovou horou“

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.2/2019 ze dne 24.6.2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
 ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Zadavatel: **Obec Fryšava pod Žákovou horou**  
 Sídlo zadavatele: Fryšava pod Žákovou horou 9, PSČ 59204  
 IČ: 00294284  
 Statutární zástupce: Mojmír Humlíček, starosta obce  
 Telefon: +420 607 013 047  
 Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou  
 Číslo účtu: 6623751/0100  
 Zástupce ve věcech technických: Mojmír Humlíček, tel: 607013047, email: starosta@frysava.cz

Zhotovitel: **Martin Pudil**  
 sídlo: Fričova 1986, 263 01 Dobříš  
 jednající: Martin Pudil  
 IČ: 75582287  
 DIČ: CZ 7201141123  
 Zástupce ve věcech technických: Pudil, tel: 733 123 115 email: rychleoploceni@seznam.cz  
 Bankovní spojení: 438981810217/0100 Komerční banka

### Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24.6.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla **„Dodávka a montáž oplocení školní zahrady ZŠ a MŠ v obci Fryšava pod Žákovou horou“**, v rozsahu stanoveném tak, jak je vymezeno v čl. 1. odst.2 této smlouvy o díla a její Příloze č.1 -fotodokumentace stávajícího stavu, zákres obvodu oplocení a situační plánek a Příloze č.2 – oceněném soupisu prací a dodávek, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

S ohledem na zjištění nepředvídaných skutečností po zahájení prací na díle: a to **členitost terénu, která způsobila nutnost kratších vzdáleností mezi plotovými sloupky a tudíž nutnost použití více plotových sloupků, dále krácení pletivových sítí a tudíž více ztrátového materiálu, s čímž současně vzrostly požadavky na spotřebu spojovacího a kotvícího materiálu a kotvící a montážní chemie**, což žádná ze smluvních stran nemohla znát při uzavření smlouvy o dílo, a bez kterých by nebylo možné nadále pokračovat v plnění

předmětu díla, se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo tak, že **dodatkem budou zahrnuty do předmětu díla potřebné vícepráce.**

### I. Předmět dodatku – změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo zejména, co do rozsahu plnění, a to následovně:

**1/ V článku I. Předmět plnění se ruší odst. 2) v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním takto:**

Předmětem smlouvy je: **„Dodávka a montáž oplocení školní zahrady ZŠ a MŠ v obci Fryšava pod Žákovou horou“**, která zahrnuje:

- dodávku a montáž pletivového plotu o výšce 1m a délce celkem 185 m, včetně nových plotových sloupků a jejich montáže; montáž bude provedena na stávající betonovou podezdívku,
- dodávka, montáž a instalace dvoukřídlé brány o výšce 1m , o šíři 5m, na vjezdu do školní zahrady;
- a dodávka, montáž a instalace vstupní branky o výšce 1m, o šíři 1m, u vchodu na školní zahradu, u schodiště,

to vše v souladu s fotodokumentací stávajícího stavu, zákresu obvodu oplocení a situačního plánu, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

Další požadavky na předmět plnění:

Oplocení školní zahrady bude řešeno formou plotových panelů, síla drátu min 4mm (1030x2500mm), stejný materiál u branky a dvoukřídlé brány, vše v barvě zelené.

Povrchová úprava u dvoukřídlé brány i u vstupní branky je žárový zinek.

Brána i branka budou opatřeny uzamykatelnou FAB.

Součástí předmětu plnění je dále:

- odstranění stávajícího oplocení školní zahrady ZŠ a MŠ v obci Fryšava pod Žákovou horou (likvidace popotávána není);
- zajištění stavební připravenosti pro montáž
- zajištění přichytávacího, spojovacího a kotvícího materiálu v rozsahu potřebném pro realizaci akce

**2/ V článku III. Cena plnění se ruší odst. 1) v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním takto:**

„Cena plnění na rozsah uvedený v čl. I je smluvní a činí:

Cena dle SOD bez DPH 140.068,- Kč

**Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 151.707,- Kč**  
(slovy: stopadesátjednatísícsedmsetsedm korun českých)

Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH 183.565,- Kč


Cena je stanovena dle cenové nabídky ze dne 24.6.2019 a dle soupisu vícedodávek materiálu ze dne 28.8.2019, které jsou stanoveny zvlášť a činí 11 639,-Kč bez DPH.“

## II. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:  
Příloha č. 1 – soupis vícedodávek materiálu ze dne 28.8.2019
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení. Dodatek je platný a účinný okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

Ve Fryšavě pod Žákovou horou, dne 28.8.2019

Za objednatele :



OBEC Fryšava  
pod Žákovou horou  
592 04 Fryšava pod Žák.h. 9  
IČ: 00294264

Za zhotovitele :

**MARTIN PUDIL**  
Fričova 1986, 263 01 Dobříš  
IČO: 755 8 2287  
DIČ: CZ7201141123